项目支出部门评价报告

评价类型：□实施过程评价　　☑完成结果评价

项目名称：乡村振兴发展经费

项目单位：　安义县龙津镇人民政府

主管部门：安义县龙津镇人民政府　　（盖章）

评价时间：　2024 年 3 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日

评价机构：□第三方机构　□专家组　☑部门评价组

2024 年 4 月 30 日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

乡村振兴发展经费项目，该项目通过生态旅游体系、农村公共服务体系、农村文化建设体系的建设，大力发展休闲旅游经济，以“美丽乡村-生态家园”为主题的可持续发展的经济发展模式和消费模式，为城镇居民提供便捷的服务。促进各村庄经济发展，产生良好的经济效益，对促进当地经济和各项社会事业的可持续发展，具有重要的意义。

2、主要内容及实施情况

乡村振兴发展经费项目位于安义县龙津镇，主要内容为：阳光小院、门头景墙、特色景观、文化中心、道路改建及加铺沥青面层，新建停车场、室外铺装等。

3、资金投入和使用情况

乡村振兴发展经费项目资金预算 2184.6422 万元，实际拨付 2184.6422万元。根据龙津镇政府付款凭证，截止到 2023 年 12 月 31 日，项目支出总计为2184.6422 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（848.135296/848.135296）*100%=100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

巩固提升脱贫成果，帮扶救助，稳定脱贫长效机制。村集体收入持续稳定

增加，村集体经济建设和公共服务水平取得显著成效。

2、阶段性目标

巩固提升脱贫成果，帮扶救助，稳定脱贫长效机制。村集体收入持续稳定增加，村集体经济建设和公共服务水平取得显著成效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

2、绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象和范围为乡村振兴发展经费项目，合计 2184.6422万元。

（二）绩效评价原则

1、绩效评价的原则

绩效评价遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：

综合得分在 90（含）-100 分为优；

综合得分在 80（含）-90 分为良；

综合得分在 60（含）-80 分为中；

综合得分在 60 分以下为差。

（一）综合评价情况

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查等方式，对乡村振兴发展经费项目，绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价

结果为 100 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。根据对决策、过程、产出、效益指标的评分标准进行评价，四项指标得分分别为 20 分、20 分、30 分、26 分，具体得分情况见附表。

（三）绩效评价工作过程。

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

龙津镇人民政府紧紧围绕乡村振兴发展经费项目目标任务，狠抓各项工作落实，以道路拓宽建设为主攻方向，统筹规划，集成投入，制定标准，系统推进，全面改善原路段的交通通行能力，加快补齐城市社区发展短板，辖区人交通通行能力成效显著。项目决策符合相关政策和实际需求，资金使用规范，项目执行较规范；但仍存在项目施工过程中质量监管没按相关程序执行，存在一定风险，项目部分管理制度不完善、项目管理制度的执行力度有待提升，项目相关资料没有及时收集并归档等。

评价组围绕绩效评价指标体系，通过文件核查、财务核查、实地调研等方法，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 96 分，依

据财政绩效评价等级划分，项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

乡村振兴发展经费项目支出是经安义县财政局审批通过，同意专项资金预算安排的。

（二）项目过程情况。

为了规范专项资金管理，确保专项资金发挥效益，龙津镇人民政府建立了资金从分配到使用过程的监管体系。资金使用符合项目预算批复规定的内容，严格按照相关政策规定使用资金，并且明确资金使用范围，不存在截留、截留、挪用、虚列支出的情况。

为确保项目顺利实施，加强组织领导，成立了以党工委书记为组长，党工委副书记为副组长，下设办公室，由分管领导担任办公室主任的工作领导小组，密集调度、研究和部署辖区龙津镇杨树垅杨树垅新村环境整治、村庄果园化项目工作。

（三）项目产出情况。

乡村振兴发展经费项目的实施，不断推进农村人居环境整治，打造美丽宜居新村。建设美丽乡村环境，有序推进农村“厕所革命”，按照群众接受、经济适用、因地制宜的要求，加快推进农户卫生厕所建设和改造工作。

（四）项目效益情况。

从项目的前期准备道项目实施，均按照相关管理规定及有关制度稳步开展，通过乡村振兴发展经费项目的实施，加大产业支撑，促进农村经济发展。充分利用山水景观、田园风光、乡村文化等特色资源，注重有机农业，提高传统农

业附加值，并继续发展传统农家乐、休闲观光采摘等，顺应乡村旅游新趋势。将美丽乡村打造成集现代农业、休闲旅游、乡村民宿等产业为一体的山水田园综合体，实现整治建设与产业发展深度融合，促进农民增收，不断提升村民获得感和幸福感。同时强化激励引导，在现有政策扶持基础上，培养新型农民队伍，促进产业大户、农产品合作社、招商引资项目向美丽乡村集中

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

全面规范政府招标制度。为了增加工作透明度，龙津镇政府根据多年来项目工程的工作经验，对龙津镇城镇基础设施建设项目工程招标，首先明确规定中标单位必须具备营业证书、资质证书等相关材料，既看资质又重业绩。在招标评标环节，选取有关专家对相关招标材料进行评审，择优选取施工单位，为有效保证工程质量和工程进度奠定了基础。

严格落实工程监理制度。为把监理工作落到实处， 聘请了专业的监理人员，按照上级关于工程质量管理的有关规定，对建设工程实施全面的跟踪监理，坚决执行"四严"要求，即严把材料关；严禁不合格材料进场；严把实验关；严格做好各项标准试验及各项抽检试验，加大抽检力度和频率，确保质量符合要求。工程监理人员在强化质量管理、控制工程造价、提高投资效益及施工管理水平等方面发挥了积极作用。

（二）存在的问题及原因分析

1. 加强工程项目管理制度健全、机构健全。

2. 由业务负责室对项目资金的实际执行率全过程跟进监督。