广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所

GUANGDONGCHENGANXINCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLPJIANGXIBRANCH

2024年江西省工业发展专项第三批

项目绩效评价报告

评价机构：广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所

机构负责人：梅小平

项目主评人：贺丽锦

2026年

目录

一、基本情况 ..... - 2 -
（一）项目概况 ..... - 2 -
（二）项目绩效目标 ..... - 4 -
二、绩效评价工作开展情况 ..... - 5 -
（一）绩效评价目的、对象和范围 ..... - 5 -
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 - 6 -
（三）绩效评价工作过程 ..... - 12 -
三、综合评价情况及评价结论 ..... - 14 -
（一）综合评价情况 ..... - 14 -
（二）评价结论 ..... - 14 -
四、绩效评价指标分析 ..... - 14 -
（一）项目决策（16 分） ..... - 14 -
（二）项目过程（14 分） ..... - 17 -
（三）项目产出情况（35 分） ..... - 19 -
（四）项目效益情况（35 分） ..... - 20 -
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 ..... - 22 -
（一）项目实施经验及做法 ..... - 22 -
（二）存在的问题及原因分析 ..... - 22 -
六、有关建议 ..... - 23 -
七、其他需要说明的问题 ..... - 24 -
八、附件 1 ..... - 24 -

安义县科技和工业信息化局
2024年江西省工业发展专项第三批项目
绩效评价报告

诚信赣审咨[2026]0023号

前言

财政支出绩效评价，是指财政部门、预算主管部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法，指标体系和评价标准，对财政支出效果进行客观、公正的评价。

安义县科技和工业信息化局以江西省人民政府《关于印发江西省制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划（2023-2026年）的通知》（赣府字〔2023〕40号）为依据，按照省委决策部署，在安义县县委、县政府的领导下，统筹发展与安全，以优势主导产业链为重点，以高效实施产业链链长制为抓手，强化布局协同、龙头引育、创新引领、链群融合、要素聚焦，推动制造业高端化、智能化、绿色化，不断增强完整性、先进性、安全性，加快构建以数字经济为引领、以先进制造业为主体、先进制造业与现代服务业融合发展的现代化产业体系。

为提升安义县绩效管理、建设水平，统筹评价项目的实施效

果与影响，进一步规范财政支出项目管理，提高财政资金的使用效益，根据江西省财政厅 江西省工业和信息化厅关于印发《江西省工业发展专项资金管理办法》的通知（赣财建〔2022〕34号）、江西省工业和信息化厅 江西省财政厅《关于做好2024年江西省工业发展专项（含产业链稳链强链补链奖补资金）项目申报工作》的通知（赣工信投资字〔2024〕164号）等文件精神，安义县财政局2026年7月13日委托广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所成立绩效评价工作组；根据绩效评价有关文件及相关规定，按照绩效评价工作的一般准则，对2025年1月1日至2025年12月31日2024年江西省工业发展专项第三批项目的资金使用及其效果开展绩效评价工作并形成绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为充分发挥省级财政专项资金对重点产业链现代化建设“1269”行动计划的支撑引领作用，积极畅通产业链循环，提升产业链能级水平，扎实推进新型工业化发展，加快建设制造强省，依据江西省工业和信息化厅 江西省财政厅《关于做好2024年江西省工业发展专项（含产业链稳链强链补链奖补资金）项目申报工作》的通知（赣工信投资字〔2024〕164号）文件要求，该项目申报范围包括产业链龙头骨干企业提档进阶、产业链企业技术

创新发展、先进技术应用及低空经济、园区集群基础承载功能提升、产业基础再造及产业链协同技改、设备更新等6个支持方向，共计17项具体扶持领域项目。安义县科技和工业信息化局积极响应市县号召，对照各支持方向及扶持领域项目申报指南，组织指导辖区内符合条件的申报单位按要求编制项目申报材料，并严格审核把关。

2.项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

2024 年 7月 30日，江西省工业和信息化厅 江西省财政厅下达《关于做好2024年江西省工业发展专项（含产业链稳链强链补链奖补资金）项目申报工作》的通知（赣工信投资字〔2024〕164号），下达安义县 2024年度江西省工业发展专项（含产业链稳链强链补链奖补资金）项目申报工作通知，2025年安义县科技和工业信息化局计划投入资金400.00万元用于两家企业设备更新。

（2）项目实施情况

安义县科技和工业信息化局在项目实施时，严格按照江西省工业和信息化厅 江西省财政厅下达《关于做好2024年江西省工业发展专项（含产业链稳链强链补链奖补资金）项目申报工作》的通知（赣工信投资字〔2024〕164号）组织项目申报、资金拨付，项目申报报告、公司资格审核附件等资料齐全并及时归档。

3.资金投入和资金使用情况

（1）项目预算情况分析

项目预算安排资金为400.00万元，实际到位资金为400.00万元，资金到位率100%，项目实际支出资金为400.00万元，预算执行率为100%。资金的使用和管理均遵循单位财务管理制度和政府会计核算制度，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）项目资金实际到位情况分析

项目到位资金为400.00万元，资金到位率100%。

（3）项目资金实际支出情况分析

根据安义县科技和工业信息化局付款凭证，项目支出总计为400.00万元。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总体目标

扎为充分发挥省级财政专项资金对重点产业链现代化建设“1269”行动计划的支撑引领作用，积极畅通产业链循环，提升产业链能级水平，扎实推进新型工业化发展，加快建设制造强省。

2.项目绩效阶段性目标

通过该项目的实施，支持2家制造业企业设备更新改造。

3.项目预期目标完成情况

在2025年，安义县科技和工业信息化局计划拨付资金400.00万元用于支持2家制造业企业设备更新改造。项目的主要建设内

容为支持2家制造业企业设备更新改造，建设项目申报条件：2022年后立项且已按有关规定完成了相关建设前期手续办理；固定资产投资规模不低于2000万元。项目自2023年1月1日至2024年7月39日期间，已购置且已投入使用的单台（套）价格不低于10万元（含税价）的设备价格之和不低于1000万元（含税价）。截止到2025年12月31日，项目所有建设内容均已完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

（1）掌握安义县科技和工业信息化局2024年江西省工业发展专项第三批项目资金申请拨付以及使用情况；

（2）了解安义县科技和工业信息化局2024年江西省工业发展专项第三批项目建设项目的产出与效果；

（3）发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并

提出有针对性、可操作的解决对策。

2.绩效评价对象及范围

本次绩效评价对象为项目涉及相关方，包括项目实施单位——安义县科技和工业信息化局；项目补助资金拨付单位——安义县财政局；项目受益对象——江西金德锂新能源科技有限公司、江西晶安高科技股份有限公司。评价范围为2024年江西省工业发展专项第三批建设项目涉及范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应达到如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以确保各项指标的数据真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）、安义县财政局关于印发《安义县财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（安财字〔2021〕13号）、江西省财政厅 江西省工业和信息化厅关于印发《江西省工业发展专项资金管理办法》的通知（赣财建〔2022〕34号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。依据项目自评价指标体系及项目实际实施方案情况构建一套指标体系，项目指标包括项目决策指标，项目过程，项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），产出效果（经济

效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度（社会公众或服务对象满意度）。结合相关建设项目要求以及项目效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，项目设置三级指标数量17个。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查等。具体详见2024年江西省工业发展专项第三批项目绩效评分表。

（1）项目决策：占权重16分，分为项目立项、绩效目标、资金投入。

（2）项目投入：占权重14分，分为资金管理、组织实施。

（3）项目产出：占权重35分，分为产出数量、产出质量、产出时效、三个方面。用于衡量实际工作成果。

（4）项目效果：占权重25分，主要为社会效益方面，用于展现项目实施效果。

（5）项目满意度：占权重10分，主要是指资金项目的受益对象满意度。

表1：2024年江西省工业发展专项第三批项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评价标准
项目决策（16分）	项目立项（6分）	立项依据充分	3	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；
				②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）；

				③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目未重复（1分）。
		立项程序规范性	3	①项目按照规定的程序设立；（1分）
				②所提交的文件、材料符合相关要求（1分）；
				③符合国家有关法律法规和文件规定（1分）。
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	2	①项目有绩效目标（0.5分）；
				②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（0.5分）；
				③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（0.5分）；
				④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。
		绩效指标明确性	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；
				②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(0.5分）；
				③与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。
	资金投入（6分）	预算编制科学性	3	①预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分（1分）；
				②预算内容与项目内容匹配，并按照标准编制（1分）；
				③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）.
		资金分配合理性	3	①预算资金分配依据充分（1分）；

				②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2分）。
项目过程（14分）	资金管理（10分）	资金到位率	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，资金到位率100%得2分，未100%完成，按资金到位率*2分得分。
		预算执行率	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，预算执行率100%得5分，未100%完成，按预算执行率*5分得分。
		资金使用合规性	3	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；
				②资金的拨付有完整的审批程序和手续（0.5分）；
				③符合项目预算批复或合同规定的用途（0.5分）；
				④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。
	组织实施（4分）	管理制度健全性	2	①项目立项有相应实施方案（0.5分）；
				②项目主管部门及项目单位已制定或具有相应的项目资金管理办法（0.5分）；
				③项目资金管理办法合理、合规、完整（1分）。
		制度执行有效性	2	①遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5分）；
				②项目调整及支出调整手续完备（0.5分）；
				③项目申报报告、公司资格审核附件等资料齐全并及时归档（0.5分）；
				④项目实施的人员条件、场地设备、信息支

				撑等落实到位（0.5分）。
项目产出（35分）	产出数量（10分）	支持设备更新企业2家	10	设备开具发票、付款，并已投入使用得满分，否则不得分。
	产出质量（10分）	补助对象标准合格率100%	10	项目申报全部复核标准执行，得满分。每下降5%扣1分。总量≤60%不得分。
	产出时效（15分）	资金预算进度达标率90%	15	资金预算进度达标率>90%，完成得满分，否则0分。
项目效益（25分）	社会效益（15分）	提升服务企业发展能力	15	满足需求得满分，否则不得分。
	经济效益（10分）	加快提升推动全县数字经济加快发展	10	满足需求得满分，否则不得分。
满意度（10分）	受益对象满意度（10分）	奖补对象满意度>90%	10	调查奖补企业的满意度，满意度达90%以上得10分，每下降1个百分点扣1分。
总分	100		100	

3.绩效评价方法

（1）主要采用了因素分析法和成本效益分析法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，成本效益分析法则反映的是项目投入与产出、效益进行关联性。

（2）本次绩效评价中对于2024年江西省工业发展专项第三批项目满意度问卷调查采取了判断抽样的方法。

（3）调查对象和范围：

一是本次绩效评价的调查对象主要是2024年江西省工业发

展专项第三批项目受益对象：补助企业；

二是调查范围则包括2024年江西省工业发展专项第三批项目资金涉及的范围。

4.绩效评价标准

本次项目绩效评价标准采取计划标准，计划标准包括项目年初制定的预算绩效目标申报表及项目预算安排，以及项目立项时设定的项目建设规模。

5.证据收集方法

主要采用了文件核查、财务核查、实地查访及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的统计和分析。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目财务报告、抽查相关财务凭证，掌握2024年江西省工业发展专项第三批项目资金的使用情况；实地查访则是通过直接深入项目实施现场，以了解项目真实的产出和效果；问卷调查则是对补助对象，了解受益对象对2024年江西省工业发展专项第三批项目实施的满意状况。

（三）绩效评价工作过程

自2026年7月13日接到项目绩效评价任务以来，评价组在前期研读项目资料、咨询相关专家和绩效评价专家的基础上，完成了绩效评价工作方案的编制，明确了本次绩效评价的目的、方

法、评价的原则、评价标准、时间安排等。具体实施过程如下：

1.前期准备

2026年7月13日至14日，完成本次绩效评价的前期准备工作，完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

2.财务核查

此次2024年江西省工业发展专项第三批项目资金为400.00万元，于2026年7月14日至7月15日，评价小组对项目实施单位进行财务核查，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握2024年江西省工业发展专项第三批项目资金拨付情况。

3.实地核查

于2026年7月15日至7月15日，前往项目实施单位进行实地核查，核查内容包括项目立项、过程、产出、效益等全面情况，这一阶段主要是进行项目所有相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

4.满意度调查

评价小组根据前期对相关资料进行整理，设计满意度调查问卷，于7月14日至717日进行实地满意度调查。

5.数据分析及撰写报告

评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、

分析和评分，并提炼结论撰写报告，经过内部评审通过之后，在规定时间内上报委托方，由委托方组织相关专家对报告进行评审。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的自评价，最终评价结果为“95.5”分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效自评价等级为“优”。

表 2：2024 年江西省工业发展专项第三批项目得分汇总表

项目决策（16 分）	项目过程（14 分）	项目产出（35 分）	项目效果（25 分）	项目满意度（10 分）	综合得分
15.00	13.50	33.00	25.00	9.00	95.50

（二）评价结论

安义县科技和工业信息化局计划投入资金 400.00 万元用于 2024 年江西省工业发展专项第三批项目，积极畅通产业链循环，扎实推进新型工业化发展，加快建设制造强省，该项目立项明确，过程管理规范，资金使用合规。与此同时，在此次绩效评价过程中发现项目绩效目标管理待提升。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策（16 分）

表 3：项目决策情况得分汇总表

项目立项 （6 分）	绩效目标 （4 分）	资金投入 （6 分）	综合得分
6.00	4.00	5.00	15.00

1.项目立项（6 分）

（1）立项依据充分（3 分）

依据安义县财政局关于印发《安义县财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（安财字〔2021〕13 号）设立该指标，通过项目立项业务材料核查获取数据，了解到 2024 年江西省工业发展专项第三批项目依据为江西省工业和信息化厅 江西省财政厅《关于做好 2024 年江西省工业发展专项（含产业链稳链强链补链奖补资金）项目申报工作》的通知（赣工信投资字〔2024〕164 号）。依据评价标准，得分 3.00 分。

（2）立项程序规范性（3 分）

依据安义县财政局关于印发《安义县财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（安财字〔2021〕13 号）文件设立该指标，通过核查项目立项业务材料，江西省工业和信息化厅关于下达《2024 年江西省工业发展专项(含产业链稳链强链补链奖补资金)第三批项目计划》的通知（赣工信投资字〔2024〕235 号）、关于下达《2024 年省级工业领域(支持 2024 年第三批省级工业发展项目)兑现项目》（洪工信投资字〔2024〕164 号）的通知批准该项目立项。项目立项文件符合国家法律和立项流程要求；立项依据充

分，程序规范。依据评价标准，得分 3.00 分

2.绩效目标（4 分）

（1）绩效目标合理性（2 分）

依据安义县财政局关于印发《安义县财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（安财字〔2021〕13 号）文件设立该指标，通过核查项目立项业务材料和相关文件，依据江西省工业和信息化厅关于下达《2024 年江西省工业发展专项(含产业链稳链强链补链奖补资金)第三批项目计划》的通知（赣工信投资字〔2024〕235 号）、关于下达《2024 年省级工业领域(支持 2024 年第三批省级工业发展项目)兑现项目》（洪工信投资字〔2024〕164 号）的通知，了解到本项目绩效目标与实际工作内容一致。依据评价标准，得分 2.00 分。

（2）绩效指标明确性（2 分）

依据安义县财政局关于印发《安义县财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（安财字〔2021〕13 号）文件设立该指标，依据南昌市财政局关于《预拨 2024 年省级工业领域（支持 2024 年第三批省级工业发展项目）资金》的通知（洪财建指〔2024〕91 号），核查项目业务材料和相关文件，该项目有明确指标，支持 2 家制造业企业完成设备更新改造，2025 年已完成指标。依据评价标准，得分 2.00 分。

3.资金投入（6 分）

（1）预算编制科学性（3 分）

依据安义县财政局关于印发《安义县财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（安财字〔2021〕13 号）文件设立该指标，通过核查项目业务材料和相关文件，该项目的预算编制未经过科学论证，预算数根据项目实际应支付补助金额确定。依据评价标准，得分 2.00 分。

（2）资金分配合理性（3 分）

依据安义县财政局关于印发《安义县财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（安财字〔2021〕13 号）文件设立该指标，通过项目立项业务和财务材料核查获取数据，2024 年江西省工业发展专项第三批项目补助资金统一由安义县科技和工业信息化局下达至补助单位，与项目单位相适应。依据评价标准，得分 3.00 分。

（二）项目过程（14 分）

表 4：项目过程情况得分汇总表

资金管理 （10 分）	组织实施 （4 分）	综合得分
10.00	3.50	13.50

1.资金管理（10 分）

（1）资金到位率（2 分）

依据安义县财政局关于印发《安义县财政项目支出绩效评价

管理办法》的通知（安财字〔2021〕13 号）文件设立该指标，通过核查项目财务材料获取数据，2025 年度项目资金到位 400.00 万元,资金到位率 100%。依据评价标准，得分 2.00 分。

（2）预算执行率（5 分）

依据安义县财政局关于印发《安义县财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（安财字〔2021〕13 号）文件设立该指标，通过核查项目财务材料获取数据，2024 年度项目预算实际执行 400.00 万元，预算执行率 100%。依据评价标准，得分 5.00 分。

（3）资金使用合规性（3 分）

依据安义县财政局关于印发《安义县财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（安财字〔2021〕13 号）文件设立该指标，通过核查项目业务资料和财务材料获取数据，支出未发现虚列套取、截留挤占挪用和超标准开支。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评价标准，得分 3.00 分。

2.组织实施（4 分）

（1）管理制度健全性（2 分）

依据安义县财政局关于印发《安义县财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（安财字〔2021〕13 号）文件设立该指标，通过核查项目业务资料获取数据，针对 2024 年江西省工业发展专项第三批项目，安义县科技和工业信息化局有相应的项目资金管理办法。依据评价标准，得分 2.00 分。

（2）制度执行有效性（2 分）

依据安义县财政局关于印发《安义县财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（安财字〔2021〕13 号）文件设立该指标，通过核查项目业务资料获取数据，本项目组织实施过程在项目实施时过程按江西省工业和信息化厅 江西省财政厅《关于做好 2024 年江西省工业发展专项（含产业链稳链强链补链奖补资金）项目申报工作》的通知（赣工信投资字〔2024〕164 号）文件要求，组织引导符合标准企业进行申报，引导企业按申报指南提交申报材料，经查看申报材料，设备付款银行回单未及时归档、附件未严格审查，例如金德锂公司用地规划许可证超过有效期、晶安高科公司节能审批程序滞后。依据评价标准，得分 1.50 分。

（三）项目产出情况（35 分）

表 5：项目产出情况得分汇总表

产出数量（10 分）	产出质量（10 分）	产出时效（15 分）	综合得分
10.00	8.00	15.00	33.00

1.产出数量指标（10 分）

（1）支持支持设备更新企业 2 家（10 分）

支持设备更新企业 2 家，经审核企业提供的购入设备发票、付款凭证，并已投入使用得满分，依据评价标准，得分 10.00 分。

2.产出质量指标（10 分）

（1）补助对象合格率 100%（10 分）

该项目共 2 家企业获得设备更新补助兑现资金，两个项目为 2022 年后立项但金德锂项目用地规划许可证超过有效期、晶安高科项目节能审批滞后，已纳入全省工业重大项目管理服务平台、属于制造业领域技术改造类项目，金德锂项目 2023 年至 2024 年 7 月固定资产投资 11,185.00 万元、晶安高科项目 2023 年至 2024 年 7 月固定资产投资 1,079.80 万元。依据评分标准，该指标得分 8.00 分。

3.产出时效指标（15 分）

（1）资金预算进度达标率 90%（15 分）

2025 年安义县科技和工业信息化局计划投入 400.00 万元 2024 年江西省工业发展专项第三批项目，共 2 家企业获得补助资金，2024 年 12 月 18 日南昌市财政局预拨资金至安义县财政局，2025 年 11 月 28 日资金下达至受补助单位，资金预算进度达标率 100%。根据评分标准，该指标得 15.00 分。

（四）项目效益情况（35 分）

表 6：项目效益情况得分汇总表

社会效益（15 分）	经济效益（10 分）	满意度调查（10 分）	综合得分
15.00	10.00	9.00	35.00

1.社会效益指标（15 分）

（1）提升服务企业发展能力（15 分）

安义县科技和工业信息化局 2024 年江西省工业发展专项第三批项目补助资金拨付后，有助于丰富企业产品类型，减少污染物排放，提高资源综合利用及绿色制造水平；极大地提升公司的业务利润增长能力，巩固核心竞争力。根据评分标准，该指标得 15.00 分。

2.经济效益指标（10 分）

（1）加快提升推动全县数字经济加快发展（10 分）

安义县科技和工业信息化局 2024 年江西省工业发展专项第三批项目补助资金拨付后，推动地方经济可持续发展，调整地方产品结构及带动当地第三产业发展；电池是新能源汽车最核心的零件之一，金德锂公司作为新能源汽车企业的上游供货商，固定资产更新改造后，将进一步完善南昌市新能源汽车产业链。根据评分标准，该指标得 10.00 分。

2.服务对象满意度指标（10 分）

（1）受助企业满意度>90%（10 分）

为保障项目运行成果设立此指标；为了解 2024 年江西省工业发展专项第三批项目补助资金的满意程度，通过对奖补企业进行满意度问卷调查，受益对象对项目实施非常满意、满意度达到 89.00%。根据评分标准，该指标得 9.00 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验及做法

在项目组织实施中强化过程管理，从源头严把项目申报关，通过对申报项目的层层把关，确保申报项目符合产业政策要求，符合省工业和信息化专项资金支持方向和申报要求。过程中通过绩效目标分解，加强项目和资金监督管理，强化项目调度服务，强化项目要素保障，对重大项目实施倒排工期推进，积极梳理项目存在的困难和问题，促进项目建设稳步推进。

专项资金严格按照“统筹规划、专款专用、追踪问责”的原则进行管理，保证专项资金使用的合理、合规、合法。 在资金使用上按照节约、合理的原则，依据基层实际工作开展情况按需分配。项目执行人员严格按照项目预算开展活动，确保项目资金使用规范合理、安全有效；按照方案时限要求及时开展项目工作，及时对涉及的票据进行审核支付；对相关业务支撑材料做好存档备案。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算控制失效

预算的本质为事前确定项目资金上限，预算数根据项目实际应支付补助金额倒推，预算失去对支出的控制力，预算无法发挥约束支出的效果。若补助政策没有明确的预算总额上限，在申请补助项目数量大增的年度，财政可能面临资金流动性风险。

2. 项目管理有待加强

资金拨付到扶持企业后，缺少资金拨付到扶持企业后，资金使用绩效的跟踪管理，无法了解扶持项目产生的绩效问题。当前专项资金管理办法在监督管理模式上尚存不足，尚未依据事前引导类、事后奖补类及政府主导类项目各自的特点与要求，实施差异化的监督管理模式，专项资金管理办法亟待进一步完善与优化。

3.企业申报资料审核不严谨

在专项发展补助资金申报审核过程中，发现政府机构审核把关不严问题。一是建设规划许可证过期。金德锂项目申报材料中规划许可证已超过法定有效期，审核人员未予识别，仍予以通过。规划许可证是证明项目合法性的关键前置手续，过期即丧失法律效力。二是节能审查批复时间在项目建设之后。根据《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》，政府投资项目应在报送可行性研究报告前取得节能审查意见，企业投资项目应在开工建设前取得。而晶安高科项目2022年已开工建设，2023年1月开具设备发票及支付设备款，节能审查意见2023年2月23日才获批，存在“先开工后补证”等审批程序倒置问题。材料时效性审查、程序合规性把关存在缺陷。

六、有关建议

1. 加强预算总额控制

根据历史数据、政策目标、财力可能，科学设定农村公路补

助资金预算上限，在预算上限内，按实际审核通过的合格对象发放补助，对于需求波动大的补助项目，可设置预算调节区间，在区间内，由主管部门会同财政部门按程序调剂解决；超出区间或需追加总额的，必须报请同级政府审批。

2. 提升项目跟踪管理

一是加强扶持项目的跟踪管理，建立项目绩效评估机制，定期对扶持项目的实施情况进行评估，了解项目的进展情况和资金使用的效果，及时调整和优化项目支持策略。同时，加强与企业 的沟通和联系，了解企业的需求和反馈，确保项目能够真正帮助 企业解决实际问题，推动企业的转型升级和高质量发展。 二是针对事前引导类、事后奖补类、政府主导类项目不同特点，采用不同的支持方式和后续项目跟进及资金监管模式。对于事前引导类项目，加强事前审核和审批程序，确保项目的合规性和可行性。对于事后奖补类项目，要设立严格的资金使用验收和绩效评估机制，确保资金的有效使用和达到预期目标。对于政府主导类项目，要建立更加透明和公开的决策和执行机制，增加社会监督和参与。

七、其他需要说明的问题

无

八、附件 1

（此页无正文，为诚信赣审咨[2026]0023号《2024年江西省工业发展专项第三批项目绩效评价报告》之盖章页）

广东诚安信会计师事务所

（特殊普通合伙）江西分所

中国·南昌

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2026年7月17日

2024年江西省工业发展专项第三批项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评价标准	得分
项目决策（16分）	项目立项（6分）	立项依据充分	3	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目未重复（1分）。	3.00
		立项程序规范性	3	①项目按照规定的程序设立；（1分） ②所提交的文件、材料符合相关要求（1分）； ③符合国家有关法律法规和文件规定（1分）。	3.00
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	2	①项目有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（0.5分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。	2.00
		绩效指标明确性	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	2.00
	资金投入（6分）	预算编制科学性	3	①预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分（1分）； ②预算内容与项目内容匹配，并按照标准编制（1分）； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	2.00
		资金分配合理性	3	①预算资金分配依据充分（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2分）。	3.00
项目过程（14分）	资金管理（10分）	资金到位率	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，资金到位率100%得2分，未100%完成，按资金到位率*2分得分。	2.00
		预算执行率	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，预算执行率100%得5分，未100%完成，按预算执行率*5分得分。	5.00
		资金使用合规性	3	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（0.5分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（0.5分）； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	3.00
	组织实施（4分）	管理制度健全性	2	①项目立项有相应实施方案（0.5分）； ②项目主管部门及项目单位已制定或具有相应的项目资金管理办法（0.5分）； ③项目资金管理办法合理、合规、完整（1分）。	2.00
		制度执行有效性	2	①遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5分）； ②项目调整及支出调整手续完备（0.5分）； ③项目申报报告、公司资格审核附件等资料齐全并及时归档（0.5分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（0.5分）。	1.50
项目产出（35分）	产出数量（10分）	支持设备更新企业2家	10	设备开具发票、付款，并已投入使用得满分，否则不得分。	10.00
	产出质量（10分）	补助对象标准合格率100%	10	项目申报全部复核标准执行，得满分。每下降5%扣1分。总量≤60%不得分。	8.00
	产出时效（15分）	资金预算进度达标率90%	15	资金预算进度达标率>90%，完成得满分，否则0分。	15.00
项目效益（25分）	社会效益（15分）	提升服务企业发展能力	15	满足需求得满分，否则不得分。	15.00
	经济效益（10分）	加快提升推动全县数字经济加快发展	10	满足需求得满分，否则不得分。	10.00
满意度（10分）	受益对象满意度（10分）	奖补对象满意度>90%	10	调查奖补企业的满意度，满意度达90%以上得10分，每下降1个百分点扣1分。	9.00
总分	100		100		95.50

证照编号：A061135755

统一社会信用代码

91360106MADJDD4Y8F

营业执照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所

类　　型　特殊普通合伙企业分支机构

经营范围　许可项目：注册会计师业务，代理记账，司法鉴定服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务，财务咨询，破产清算服务，工程管理服务，招投标代理服务，政府采购代理服务，采购代理服务，企业管理，品牌管理，市场营销策划，企业管理咨询，社会经济咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），票据信息咨询服务，办公服务，商务代理代办服务，项目策划与公关服务，市场调查（不含涉外调查），社会调查（不含涉外调查），劳务服务（不含劳务派遣），会议及展览服务，公共事业管理服务，商业综合体管理服务，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

负　责　人　梅小平

成立日期　2024年05月06日

经营场所　江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路77号新城吾悦广场办公12#楼-811室

登记机关

2025 年04 月07 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所分所

执业证书

名　　称：广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所

负 责 人：梅小平

经营场所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖77号新城吾悦广场办公12#楼-811室

分所执业证书编号：440100533601

批准执业文号：赣财会〔2024〕15号

批准执业日期：2024年6月12日

说　明

1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。

2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：江西省财政厅

2025 年 4 月 17 日

中华人民共和国财政部制

证书编号：360100220008
No. of Certificate

批准注册协会：江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2001 年 06 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d

姓名 梅小平
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1973 年 2 月 27 日
Date of birth

工作单位 江西平安会计师事务所
Working unit

身份证号码 360103730227033
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 江西平安会计师
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022 年 3 月 6 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年检凭证
梅小平
会员编号 360100220008
2022年06月
年检通过

年 月 日
/y /m /d

梅小平 360100220008

姓名 Full name 贾丽丽

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1973-10-18

工作单位 Working unit 苏州德信会计师事务所（普通合伙）

身份证号码 Identity card No. 302426197310180010



证书编号：
No. of Certificate　320506530001

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs　江苏省注册会计师协会

发证日期：　年　月　日
Date of Issuance　y　m　d
二〇一一　十　三十一

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2025 年 11 月 15 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2025 年 11 月 15 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

贾丽丽(320506530001)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

证书号：320506530001

年　月　日
y　m　d