安义县发展和改革委员会文件

安发改字〔2026〕12号

关于下达安义县2026年省预算内基建投资以工代赈专项投资计划的通知

黄洲镇、长埠镇人民政府:

根据《江西省发展改革委关于下达2026年省预算内基建投资以工代赈专项投资计划的通知》（赣发改振兴〔2026〕243号）和《南昌市发展改革委关于下达2026年省预算内基建投资以工代赈专项投资计划的通知》（洪发改区字〔2026〕7号）文件精神，现将安义县2026年省预算内基建投资以工代赈专项投资计划下达给你镇，有关事项通知如下:

一、计划下达

本次计划共下达省预算内基建投资以工代赈资金102万元，预计可带动60名当地群众参与工程建设，预计发放劳务报酬48.7万元。你镇要加强与财政等部门的沟通衔接，

及时将省预算内基建投资足额拨付到位。

二、项目实施

你镇要完整准确全面认识和把握以工代赈政策“赈”的初心，按照《江西省预算内基本建设投资以工代赈专项管理暂行办法》《江西省以工代赈管理实施细则》等文件要求，深刻把握以工代赈“工程是手段、赈济是目的”“项目建设是平台载体、就业增收是根本目标”的政策内涵，认真组织实施，加强项目管理，严格按照批准项目的名称、内容和规模进行建设，严禁将省预算内投资截留、挤占或挪作他用，项目建设所需其他资金要确保足额及时到位。严禁未经批准擅自变更建设内容和建设规模，如确需调整，须按程序报批。

项目建设要严格按照开工、完工日期，采用“通过三重一大委托施工企业+乡镇政府+村委会+当地群众”的劳务组织模式实施。要认真参考以工代赈项目管理规范模板（详见附件 3），切实做好以工代赈的各项任务，推动以工代赈项目规范实施，政策落实到“最后一公里”。

三、加强监管

项目单位要严格落实投资计划执行和项目监管的主体责任，积极开展项目前期工作，严格按批复组织项目建设，及时准确上报进度数据和信息，保障项目按期建成发挥效益。自觉接受各级监管部门和监管责任人的监督检查。对监管部门指出的问题要积极整改，并及时向有关部门报送整改情况。按照省市有关规定，落实建设项目安全设施“三同时”要求，强化全过程工程质量措施和安全监督管理，有效

杜绝安全生产事故。

县发改委将加大对投资计划执行和项目实施日常监管，随时掌握项目建设情况，联合行业管理部门，组织实施省预算内投资项目的日常调度、在线监测、现场检查和监督问责，努力做到问题早发现、早解决。

省市发展改革委将加大监督检查工作力度，适时对计划执行情况进行抽查，重点检查项目管理、资金使用、施工进度、工程质量、劳务报酬发放等情况。对于投资计划执行不力的项目，省发展改革委将按照有关规定，通过约谈、暂停项目申报资格或缩减年度投资安排规模等措施予以惩戒。

四、按月调度

你镇要严格做好项目信息数据填报和审核工作，提高填报数据质量。请于每月5日前将项目开工情况、投资完成情况、工程形象进度等数据在省重大建设项目库中填报。

五、绩效目标

本批计划的总体绩效目标是：开展乡村道路、农田水利等农村中小型公益基础设和农村产业配套基础设施建设，在确保劳务报酬发放金额不低于省基建投资35%的基础上，尽可能进一步提高占比，广泛吸纳当地农村劳动力、城乡低收入人口和其他就业困难群体参与工程建设。请加强对绩效目标实现情况的监控，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

六、其他要求

项目单位要加快推进项目组织实施，尽快形成实物工作

量，积极组织动员农村劳动力、低收入人口和其他就业困难群体参与工程建设，优先吸纳带动返乡农民工、农村脱贫人口、防返贫监测对象等困难群体就业增收，并适时对组织群众务工、发放劳务报酬等情况开展核查。要结合本地实际，积极改革以工代赈项目承接方式、创新劳务组织模式，因地制宜推广“村民自建”“村工程、乡建公司承建”等新模式，充分组织本乡本村群众参与工程建设。要在开展工程项目建设、组织群众务工和发放劳务报酬等工作基础上，依托以工代赈项目广泛实施劳动技能培训、公益性岗位开发等多种赈济模式，进一步延伸扩大就业容量，更好发挥“赈”的作用。

附件：1. 安义县2026年省预算内基建投资以工代赈专项投资计划表

2. 安义县2026年省预算内基建投资以工代赈专项项目绩效目标表

3. 以工代赈项目管理规范模板

2026年5月6日

抄送：县财政局

安义县发展和改革委员会办公室　　2026年5月6日印发

附件1

2026年省预算内基建投资以工代赈专项投资计划表

序号	项目名称	建设性质	在线审批监管平台代码	隶属关系	主要建设内容及规模	拟开工日期（年/月）	拟完工日期（年/月）	总投资（万元）	累计完成投资（万元）	安排基建投资（万元）	地方配套资金（万元）	资金安排方式	项目（法人）单位	项目责任人	日常监管直接责任单位	日常监管直接责任单位监管责任人	预计带动当地群众务工人数（人）	预计发放劳务报酬金额（万元）	备注
1	安义县黄洲镇圳溪村山下杨家水渠改造工程项目	新建	2603-360123-04-01-275546	安义县	挖淤泥、流砂1700立方米，混凝土挡土墙 420立方米，自锁式护坡2460平方米，圈梁压顶52立方米，土方开挖及回填1400立方米。	2026年6月	2026年12月	70	0	57	13	直接投资	黄洲镇人民政府	李勇强	安义县发展和改革委员会	杨华	30	25	
2	安义县长埠镇长埠村大垅小垅水库坝顶公路改造工程	改扩建	2603-360123-04-01-757798	安义县	改造道路620米，拓宽路面至3.5米，开挖土方1800立方米，铺设路基础石子垫层355立方米等。	2026年6月	2026年11月	57	0	45	12	直接投资	长埠镇人民政府	陈丽	安义县发展和改革委员会	杨华	30	23.7	

附件2

安义县2026年省预算内基建投资以工代赈专项投资计划绩效目标表

专项名称			以工代赈省预算内基本建设投资	
下达地方或单位			黄洲镇、长埠镇人民政府	
本次下达省基建投资（万元）			102	
总体目标	开展乡村道路提升改造、农田水利及村容村貌整治等农村中小型公益基础设和农村产业配套基础设施建设，在确保劳务报酬发放金额不低于省基建投资35%的基础上，尽可能进一步提高占比，广泛吸纳当地农村劳动力、城乡低收入人口和其他就业困难群体参与工程建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	实施效果指标	产出指标	劳务报酬占省基建预算内投资比例	≥35%
		效益指标	农村基础设施条件	持续改善
		满意度指标	参与工程建设群众的满意率	≥90%
	过程管理指标	计划管理指标	投资计划分解（转发）用时	≤5个工作日
			“两个责任”落实情况	≥100%
		资金管理指标	省基建投资支付率	≥85%
			总投资完成率	100%
		项目管理指标	项目开工情况	100%
			超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%
		监督检查指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%