部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：根据2022年县政府第8次常务会精神，根据市、县《开展惠企政策兑现通知》，将要对市县惠企政策进行兑现。项目名称为促进全县工业经济高质量发展2021年度市县政策惠企兑现资金。

主要内容：政策涵盖《促进全市工业经济高质量发展的若干政策措施》、《安义县做大做强工业经济十条政策措施》及《安义县加快推进数字产业发展政策七条》;

实施情况：县政府常务会议审议通过，并通过惠企通平台进行兑现;

资金投入：县政府拨付资金3169.72万元；**资金使用：**通过惠企平台支付3041.7万元，预算执行率为95.96%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：促进安义县工业发展、科技创新、中小企业服务实现高质量发展。**阶段性目标：**将政策惠及市场主体，帮助企业在2022年疫情期间实现正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据；评价对象和范围为惠企资金投资使用情况，涉及多少市场主体。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，

按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督

3.分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：主要采用因素分析法

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：下发通知，成立绩效评价小组，制定绩效评价方案，挑选重点项目资金评价。

2.组织实施：整理项目相关资料，细化项目绩效目标，落实实施方案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评级为良，88分，评价结论见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

主要决策程序有三个步骤：一是下发兑现通知。县科技工信局联合县财政局发布关于启动2021年度《促进全市工业经济高质量发展的若干政策措施》兑现工作的通知，按照通知要求，符合相关惠企政策兑现条件的企业在南昌市政务服务网提出兑现申请。**二是测算摸底。**按照第8次县政府常务会精神，根据市、县《关于对2021年度惠企政策兑现资金进行摸底》（安科技工信字〔2022〕6号联合）开展兑现资金摸底工作。**三是材料审核。**县科技工信局联合县财政局、县税务局、县市监局、县应急管理局、县生态环境局对相关

惠企政策兑现材料进行审核；同时委托第三方会计事务所，对惠企政策兑现工作中中需要进行财务审计的所有材料逐一审核，并形成专业的审计报告。县科技工信局针对惠企政策兑现工作召开党政联席会进行研究审议，并形成初审结果。

（二）项目过程情况

在前期准备工作结束后向县人民政府关于提请审议《安义县兑现市县惠企政策　奖励》的请示，并经县政府常务会审议通过，由县财政下达资金。

（三）项目产出情况

县政府拨付资金3169.72万元；通过惠企平台支付3041.7万元，预算执行率为95.96%。市级政策涉及兑现项目6个，县级政策涉及兑现项目10个。涉及资金3169.72万元，总共兑现企业个数（含重复企业）183家。

（四）项目效益情况

疫情中企业得到了政府的补贴，降低企业发展成本，营商环境得到稳步的提升，企业满意率度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：总体来说，在县政府大力支持下，及时下达资金，支付及时，圆满完成任务，达到了项目预期目的，企业营商环境进一步丰富，工业经济发展高质量发展得到稳步提高。

存在问题：主要存在问题：一是工业十条政策过程中规上企业奖励是要分两年进行的，但资金申请全部申请下来了，导致了规上企业第二年拨付40%奖励128.02万元拨付不出去，也不能提前拨付，只能被财政收回后2023年重新下达，这样会导致预算执行率达不到100%；二是资金功能分类编制不全面。在项目资金功能编制过程中，并没有把相关高新技术相关资金编制为科学技术功能分类，导致了2022年科技功能支出资金较少，属于业务不精准，不到位。

六、有关建议

财政部门要加大对全县预算部门常态化指导或培训。

七、其他需要说明的问题

无